



**Карта проекта «Оптимизация процесса окончания приема пищи
обучающимися начальных классов
МБОУ ООШ № 10 Чебаркульского городского округа»**

Заместитель Главы по социальным вопросам

/ Попова Н.Е.

Начальник Управления образования
Чебаркульского городского округа

/Шалимова О.П.

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Кривоносова Елена Александровна- директор МБОУ ООШ № 10

Владелец процесса: Кривоносова Елена Александровна- директор МБОУ ООШ № 10

Периметр процесса: помещение столовой МБОУ ООШ № 10

Граница процесса: время приема пищи обучающимися с ОВЗ

Руководитель проекта: Баженова Ольга Петровна - заместитель директора по УВР

Команда проекта: Лягинова Ирина Викторовна- учитель технологии, Соловьева Наталья Анатольевна- учитель начальных классов, Панявина Олеся Александровна- учитель физической культуры, Пенегинштейн Галина Борисовна - учитель-логопед, Зозуленко Алёна Эдуардовна - педагог-психолог

€

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение норм СанПиН 2.4.3648-20, возникновение травмоопасных ситуаций

Последствия: возникновение угрозы здоровью обучающихся, жалобы родителей, потеря времени, необходимого для подготовки к уроку

Причина возникновения: хаотичное передвижение обучающихся по помещению столовой после окончания приема пищи и уборки посуды

Ценность для заказчика: соблюдение СанПиН 2.4.3648-20, четкая траектория передвижения по помещению столовой, определение (маркировка) места для уборки посуды, разделение посуды по назначению, форме; нормализация психоэмоционального фона обучающихся и работников столовой, педагогов (уменьшение количества опозданий на уроки); минимизация возникновения травмоопасных ситуаций; увеличение времени для подготовки к уроку, отсутствие жалоб родителей (законных представителей).

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Алгоритм передвижения после приема пищи и уборки посуды	Отсутствие	Наличие
Сортировка посуды по назначению, форме	Отсутствие	Наличие
Маршрутизация передвижения	Отсутствие	Наличие
Время приема пищи	20 минут	15 минут

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта - 03.03.2025 – 09.03.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса - 10.03.2025- 30.03.2025;
 - разработка текущей карты процесса - 10.03.2025 – 16.03.2025
 - разработка карты целевого состояния процесса - 17.03.2025 – 23.03.2025;
 - разработка плана реализации проекта - 24.03.2025 – 30.03.2025;
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов - 31.03.2025 – 06.04.2025;
4. Внедрение улучшений - 07.04.2025 – 20.04.2025;
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта - 20.04.2025 – 27.04.2025;
6. Защита отчетной презентации и закрытие проекта - 28.04.2025 – 07.05.2025;
7. Социализация обучающихся - 07.04.2025 – 07.05.2025 г. (и далее)

Согласовано:

Руководитель проектного офиса
Управления образования администрации
Чебаркульского городского округа

/ Артамонова Т.М.