

Согласовано:

Начальник Управления образования
администрации
Чебаркульского городского округа

/ Шалимова О.П.

Согласовано:

Руководитель Проектного офиса
Управления образования
администрации
Чебаркульского городского округа

/Артамонова Т.М.

Утверждаю:

Директор МБОУ ООШ № 10

/Е.А. Кривоносова


2025 г.



План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса окончания приема пищи обучающимися начальных классов
МБОУ ООШ № 10 Чебаркульского городского округа»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	1.Отсутствие визуализации маршрута передвижения по столовой	1	Визуальное расположение маршрута к столу и от стола с грязной посудой	Учитель физической культуры Панявина О.А.	С 07.04.2025 по 14.04.2025 г	Расположение обозначения маршрута передвижения к столу и от стола с грязной посудой
2	Сложность при одновременном передвижении по столовой нескольких человек в разном направлении		Разработка алгоритма передвижения в столовой после приема пищи и уборки посуды	Учитель физической культуры Панявина О.А.	С 07.04.2025 по 14.04.2025 г	Расположение в столовой алгоритма передвижения после приема пищи и уборки посуды
3	Длительное нахождение обучающихся у стола сбора грязной посуды		Размещение визуальных подсказок сортировки посуды по форме и назначению	Учитель физической культуры Панявина О.А.	С 07.04.2025 по 14.04.2025 г	Сокращение времени нахождения у стола при сортировке посуды по назначению и форме
4	Длительное время окончания приема пищи		Визуальное расположение маршрута к столу и от стола с грязной посудой Размещение визуальных подсказок сортировки посуды по форме и назначению	Учитель физической культуры Панявина О.А.	С 07.04.2025 по 14.04.2025 г	Сокращение времени окончания приема пищи
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Заместитель директора по УВР Баженова О.П.	С 20.04.2025 г. по 27.04.2025	Сокращение общего времени приема пищи

Заместитель директора по УВР


(подпись)

О.П. Баженова